

Aus der Schulbehörde

Umnutzung Alte Turnhalle zur Aula - Verzögerung

Im Herbst wurde in Neukirch mit den Bauarbeiten für die Umnutzung der Alten Turnhalle zur Aula begonnen. Nach dem Rückbau diverser Bauteile zeigte sich, dass die bestehenden Konstruktionen teilweise uneinheitlich und auch morsch sind. So ist zum Beispiel die Decke über dem Eingangsbereich im Innern nicht, wie vorab Sondierungen zeigten, aus Beton, sondern grösstenteils aus Holz. Dies hat Auswirkungen auf die statischen Massnahmen, den Brandschutz und die Schallmassnahmen. Auch benötigen überraschende Ergebnisse vertiefter Bestandesanalysen der inneren und äusseren Oberflächen erneute Absprachen mit der Kantonalen Denkmalpflege. Zudem liegen bei einigen Arbeitsgattungen die Richtofferten deutlich über dem Kostenvoranschlag. Die Baukommission hat sich deshalb entschieden, den Planern für die Suche nach guten Lösungen, Einsparungspotentialen und für die Überarbeitung des Kostenvoranschlages Zeit einzuräumen. Im Moment werden nur jene Arbeiten ausgeführt, die bereits begonnen haben und klar sind. Die weiteren Bauarbeiten werden in Angriff genommen, sobald das Projekt überarbeitet ist und somit Planungssicherheit besteht.

Schulbehörde